

**План мероприятий
Ресурсного центра по социальному сопровождению
семей с детьми на 2017 год**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
I. Подготовка научно-методических рекомендаций			
1.	Проведение экспертизы проектов организационных и первичных документов по внедрению и реализации модельной программы социального сопровождения семей с детьми (далее – модельная программа), разрабатываемых учреждениями, пилотными площадками по внедрению и реализации модельной программы (далее – пилотные площадки)	по запросу, в течение года	Чумак Е.Г., Титаренко Е.С.
2.	Проведение экспертизы программ и проектов по организации социального сопровождения семей с детьми учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры	по запросу, в течение года	Чумак Е.Г., Титаренко Е.С.
3.	Подготовка научно-методических рекомендаций по организации социального сопровождения семей с детьми (п. 2.2. приказа Депсоцразвития Югры от 18.11.2016 № 774-р)	до 31 декабря	Чумак Е.Г., Титаренко Е.С.
II. Анализ, обобщение и распространение передового опыта учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры, в области социального сопровождения			
4.	Подготовка сборника «Социальный путеводитель» о деятельности социального сопровождения в ХМАО – Югре (п. 16 плана мероприятий выполнение Комплекса мер по внедрению программы социального сопровождения семей с детьми в ХМАО – Югре на 2016-2017 гг., утв. приказом Депсоцразвития Югры от 23.09.2016 № 626-р)	до 31 марта	Чумак Е.Г., Титаренко Е.С.
5.	Подготовка информационно-методического сборника по результатам внедрения модельных программ социального сопровождения семей с детьми (п. 17 плана мероприятий выполнение Комплекса мер по внедрению программы социального сопровождения семей с детьми в ХМАО – Югре на 2016-2017 гг., утв. приказом Депсоцразвития Югры от 23.09.2016 № 626-р)	до 10 июля	Чумак Е.Г., Титаренко Е.С.
6.	Анализ и обобщение промежуточных итогов по внедрению модельной программы по социальному сопровождению на пилотных	ежеквартально	Чумак Е.Г., Титаренко Е.С.

	площадках, публикация аналитических материалов на сайтах Методического центра, Социопрофи		
7.	Организация и проведение информационно-дискуссионной площадки, посвященной обсуждению промежуточных итогов по внедрению модельной программы по социальному сопровождению и реализации плана мероприятий (п. 3 приказа Депсоцразвития Югры от 18.11.2016 № 777-р)	ежеквартально	Чумак Е.Г., Титаренко Е.С.
8.	Методическая поддержка пилотных площадок по внедрению и реализации модельной программы при подготовке стажировочных площадок	по запросу, в течение года	Чумак Е.Г., Титаренко Е.С.
9.	Подготовка отчета о реализации мероприятий ресурсного центра (п. 2.3. приказа Депсоцразвития Югры от 18.11.2016 № 774-р)	раз в полгода, не позднее 10 числа, следующего за отч. периодом	Батуева В.В., Чумак Е.Г.
III.	Издание и распространение информационно-методического обеспечения реализуемых учреждениями, подведомственными Депсоцразвития Югры, программ и проектов по организации социального сопровождения семей с детьми по направлениям их деятельности		
10	Издание и распространение сборника «Социальный путеводитель» о деятельности социального сопровождения в ХМАО – Югре (п. 16 плана мероприятий выполнение Комплекса мер по внедрению программы социального сопровождения семей с детьми в ХМАО – Югре на 2016-2017 гг., утв. приказом Депсоцразвития Югры от 23.09.2016 № 626-р)	до 1 мая	Шехова Р.Н.
11	Издание и распространение информационно-методического сборника по результатам внедрения модельных программ социального сопровождения семей с детьми (п. 17 плана мероприятий выполнение Комплекса мер по внедрению программы социального сопровождения семей с детьми в ХМАО – Югре на 2016-2017 гг., утв. приказом Депсоцразвития Югры от 23.09.2016 № 626-р)	до 1 августа	Шехова Р.Н.
IV.	Организация и проведение обучающих семинаров, вебинаров для специалистов, осуществляющих социальное сопровождение по различным направлениям их деятельности		
12	Организация обучающих мероприятий для специалистов, осуществляющих социальное сопровождение по различным направлениям их деятельности	согласно КТП Методического центра на 2017 год	Батуева В.В.